

## 議案第 4 号 令和元年度事業計画（案）について

## 令和元年度 事業計画—(案)—

## 条件付き再認定に伴う日本ジオパーク現地審査対応

- 審査日 10 月から 11 月
- 会 場 未定
- 対 応 ・ 自己評価表の作成
  - ・ 現況報告書の作成
  - ・ 現地審査準備及び当日の審査対応

## 日本ジオパーク委員会からの指摘事項に対する進捗状況

## 【1 年以内に解決すべき課題】

## 指摘事項①ジオパーク、世界文化遺産、ジアスの類似点と相違点の理解

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 市役所内実務担当者会議の開催。</li> <li>・ 協議会内での意思統一を図る。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和元年度通常総会において 3 つのプログラムの制度上の比較資料を提示し、類似点、相違点についての理解を得る。</li> </ul>
○令和元年度事業計画 （進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 運営委員会、総会で説明し理解を得る。</li> </ul>

## 指摘事項②世界文化遺産、ジアス、ジオパークの関わりの明確化

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3 つのプログラムの関わりを明確にしたうえでストーリーを再構築する。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 佐渡の成り立ちと 3 つのプログラムの関連性を明確にし、佐渡全体のストーリーを決定する。</li> <li>・ 各エリアのストーリーを作成する</li> </ul>
○令和元年度事業計画 （進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 佐渡全体のストーリーを運営委員会、総会で説明し決定する。</li> <li>・ エリアごとのサイトの再設定と連動してストーリーを作成する。</li> <li>・ 構成団体の総会などの場で、佐渡の成り立ちから見た 3 つのプログラムの関連性について説明する。</li> </ul>

## 指摘事項③佐渡ジオパークとしてのサイトの再設定

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・既に観光で活用されている箇所をサイトとして設定し活用していく。</li> <li>・237の旧ジオポイントからサイトを再設定する。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・旧ジオポイントをベースに佐渡全体をプロットしたマップをホームページに掲載するとともに、ジオサイトマップを作成する。</li> <li>・観光パンフレットに掲載されている見所を観光活用ジオサイトとして設定する。</li> <li>・島内10エリアのうち、4つのエリア（小木半島、相川金銀山、国中・加茂湖、西三川）のジオサイト設定を完了する。</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・西三川エリアのジオサイト設定を完了する。</li> <li>・ジオサイト設定の完了した4つのエリアについて、地質以外の見所を文化、自然サイトとして設定する。</li> </ul>

## 指摘事項④「佐渡ジオパーク」という文字の視認性向上

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通機関、宿泊、観光施設、公共施設などへポスターやのぼり旗等を設置する。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・交通機関、宿泊、観光施設、公共施設などへポスターやのぼり旗等を設置する。</li> <li>・佐渡汽船船内及び新潟、佐渡の各ターミナル内に3つのプログラムを意識した看板を設置する。</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・広報部会を主体に、宿泊施設、観光施設、交通機関、レンタカー業者、ハイヤー協会等へのぼり旗の配置及びパンフレット類を定期配布する。</li> <li>・佐渡汽船船内及び埠頭ビル内の看板、ロゴマークを設置する。</li> </ul>

## 指摘事項⑤化石や鉱物などを含む地層の保護、保全方針の決定

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・推進協議会としてのサイトの保護保全方針を策定する。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・サイトの保護保全管理計画を完成させる。</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ジオサイト保護保全管理計画を策定する。</li> </ul>

## 【2年以内に解決すべき課題】

## 指摘事項⑥観光導線の構築

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・再設定後のサイトを周遊するためのパンフレットを作成する。</li> <li>・小木半島エリアを、モデルコースに設定し活用していく。</li> <li>・既存の観光コースとなっているもの等についてもブラッシュアップしコース設定を行い活用していく。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・小木半島エリアのモデルコースを設定済み。</li> <li>・上記に加え、新たにサイトを設定した3エリア（相川金銀山、国中・加茂湖、西三川）も含めた中でモデルコースを増設する。</li> <li>・既存の観光コースにジオパークのエッセンスを盛り込み、リニューアルした旅行商品を佐渡観光交流機構で提供する。</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・モデルコースを増設する。</li> <li>・佐渡観光交流機構の企画による、アースセレブレーション期間中の小木ジオツアーの商品化し、提供する。</li> </ul>

## 指摘事項⑦協議会全体の実質的な活動の活性化

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・各部会の活動状況について運営委員会並びに総会で情報共有する。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・定期的に部会及び運営委員会を開催し、活動状況を情報共有する。</li> <li>・協議会構成員を見直し、3つのプログラムを意識した組織であることを強調する。</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・総会、運営委員会、部会の開催</li> <li>・協議会会員に世界遺産、ジオス関係者を新たに加える。</li> </ul>

## 指摘事項⑧専門的すぎる看板や冊子媒体類の改善

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・既存の看板、冊子媒体類の内容を調査し更新する。</li> <li>・ウェブやアプリなどの活用について検討し実用化を図る。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・看板整備計画を作成する。</li> <li>・推進協議会ホームページに外国人向けに英語版の情報を掲載する。</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・看板整備計画の作成</li> <li>・推進協議会ホームページに動画コンテンツ等を掲載する。</li> </ul>

## 指摘事項⑨拠点施設の再整備と系統的な情報発信の実施

○アクションプランにおける具体的取組み
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ジオパーク推進室（推進協議会）の事務室を佐渡博物館内に移設し、拠点としての強化を図る。</li> <li>・佐渡博物館におけるジオパークに関する展示、インフォメーション機能を見直し、充実を図る。</li> </ul>
○再認定審査までの到達点
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ジオパークの拠点を佐渡博物館から佐渡島開発総合センターに移転する。</li> <li>・佐渡博物館における3つのプログラムに関する展示の充実</li> </ul>
○令和元年度事業計画（進捗率 100%）
<ul style="list-style-type: none"> <li>・佐渡島開発総合センター及び両津小学校内の視聴覚ライブラリーの整備</li> <li>・デジタルサイネージの設置</li> <li>・佐渡博物館における3つのプログラムに関する展示を充実させる</li> </ul>

■総会 年3回開催

■運営委員会 年5回開催

■部会 【調査研究部会】 年3回開催

【事業部会】 年4回開催

【教育部会】 年2回開催

【広報部会】 年4回開催

■教育活動

○保育園、幼稚園 ※郷土料理「しんこもち」作りを通じて実施

○防災教育 ※新潟気象台、防災管財課とのコラボ授業

・6月19日（水）／二宮小学校

■出前講座の実施

○地区公民館

○各種団体

○官公庁

■出前授業の実施

○小学校、中学校

○小学校ジオクラブ 4校 年間39回

○小学校学年親子行事 3校

■ジオパーク関連講座の実施

【単発講座】 ○入門コース／5月から年8回開催／相川方面他

○初級コース／5月から年3回開催／小木方面他

○親子体験／7月15日（月・祝）

【連続講座】 ○中級コース／6月から年12回開催

○上級コース／12月から年4回開催

■ジオパーク認定ガイドの養成と質の向上

○ガイド養成講座／12月から年6回開催

○ジオパーク認定ガイドの更新研修の実施／11月から年4回開催

○ガイド研修会

〔他地域との交流等〕・3月／新潟圏域ジオパークガイド意見交換会／苗場山麓ジオパーク

■普及活動

- 新聞等へのメディア掲載
- 市報さどにおけるシリーズ掲載／年間 12 回

■佐渡ジオパークガイド協会の活動

- 佐渡ジオパークガイド協会会員数 67 人（令和元年 5 月 7 日現在）
- ガイド案内
- ガイド研修会の実施 年 9 回開催
- 他地域ガイドとの交流会への参加
- ガイド役員会 毎月開催

■サイトの保護保全・調査研究

- 地質調査等
- 草刈りの実施 西三川石切り場、大須鼻、琴浦、宿根木、沢崎海岸、関
- 修学対応 筑波大学、新潟大学、日本大学、富山大学、皇学館大学等

■ジオ食の提供

- 茶房やました／とうみ／小木家／Café すみよし

■ジオパークを活用した P R

- ロゴマークを活用した P R
- デジタルデータを活用した P R
- 共催、後援依頼

■近隣ジオパークとの連携

- 新潟圏域ジオパークとの連携による関西地方教育体験旅行の誘致  
・月刊誌「教育旅行」への広告掲載

■国内ジオパーク等との交流

- 地球惑星科学連合大会／5 月 25 日（土）～26 日（日）／幕張メッセ
- 第 10 回日本ジオパーク全国大会／10 月 31 日（木）～11 月 5 日（火）／大分県大分市
- 第 14 回日本ジオパークネットワーク全国研修会／10 月中旬／糸魚川ジオパーク
- 第 7 回日本ジオパーク中部ブロック大会／11 月 23 日（土・祝）～24 日（日）／佐渡
- 新潟圏域ジオパークガイド意見交換会／3 月／苗場山麓ジオパーク

■各種イベントとの連携による実施

○PRブースの出店など

- ・佐渡ときマラソン大会／4月20日（土）～21日（日）／おんでこドーム
- ・アースセレブレーション／8月16日（金）～18日（日）／小木地区
- ・佐渡トライアスロン大会／8月31日（金）～9月1日（土）／アミューズメント佐渡
- ・相川こいっちゃ祭り／相川支所
- ・空の日／佐渡空港
- ・羽茂ギャラリー／羽茂小学校体育館

■案内機能の充実

○拠点施設（佐渡島開発総合センター）の整備

○佐渡汽船ターミナル 両津南埠頭ビル2階 ジオパークコーナーの展示替え

ジオパーク活動の情報発信

■パンフレット、グッズ等の作成

○「佐渡ジオマップ」の修正増刷 15,000部

○「佐渡の大地」の修正増刷 10,000部

○ジオパークカード（名刺タイプ） 3,000部、（ハガキタイプ） 1,000部

○ジオパークポロシャツ追加製作（2色） 250着

○トートバック追加製作 100枚

○各サイトのエリアマップの修正増刷 各1,500部

■佐渡ジオパークのPR・発表 ※一部再掲

○5月24日（土）～25日（日）／日本地球惑星科学連合2019年大会ポスター展示／幕張メッセ

○10月31日（木）～11月5日（火）／第10回日本ジオパーク全国大会／大分県大分市

■ホームページ等による情報発信

○ホームページのコンテンツ追加

○ホームページ新着情報の随時更新

○佐渡市フェイスブック、ラインによるリアルタイムな情報発信

■国等との連携

○5月27日（月）／ジオパークによる地域活性化推進議員連盟総会

○離島活性化交付金の活用／ジオパーク推進事業

○（一財）新潟県建設技術センターの研究助成事業の活用